

От проблемы на рабочем месте — до внедрённого решения

Краткая справка для руководства Департамента

Social1 превращает инициативы сотрудников учреждений в измеримые улучшения социальных услуг. Это прежде всего управленческая технология и только затем цифровая платформа: каждая инициатива проходит путь из шести этапов и пяти контрольных точек, где у каждой точки есть один ответственный, заранее заданные критерии и предельный срок. Конечный продукт — не база предложений, а поток реально внедрённых улучшений.

ПРОБЛЕМА

Сотрудник первым видит неэффективность, но путь от увиденной проблемы до изменения регламента или услуги не управляем: нет сроков, отказ приходит без объяснения, эффект не измеряется.

ЧТО МЕНЯЕТ SOCIAL1

У каждой инициативы есть номер, этап и ответственный, у каждого шага — срок под контролем системы, у каждого решения — обязательное обоснование. Эффект проверяется на пилоте.

ВОРОНКА ОТБОРА: ЧЕМ ПОЗЖЕ ОТКАЗ, ТЕМ ДОРОЖЕ

Подано

Точка 1

руководитель · 3 раб. дня

Точка 2

эксперты · 5 раб. дней

Точка 3


прототип · 4 спринта

Точка 4

пилот · 1 месяц

Внедрено

решение о тиражировании



время автора

+ 3 дня руководителя

+ 5 дней экспертизы

+ 2 месяца разработки

+ месяц работы учреждения

Порядок выстроен так, чтобы отказ приходил на самом дешёвом этапе. Решение остановить инициативу не считается провалом: это сэкономленный ресурс, а обоснование пополняет архив опыта и возвращается автору.

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ: ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ И ЧТО НА ВЫХОДЕ

№	РЕШАЕТ И В КАКОЙ СРОК	ЧТО ПРОВЕРЯЕТ	РЕЗУЛЬТАТ
1	Руководитель учреждения 3 рабочих дня	Соответствие регламентам, потенциал улучшения, реалистичность в бюджете	Инициатива допущена к экспертизе Департамента
2	Эксперты ДТСЗН 5 рабочих дней	Стратегическая значимость, масштабируемость, измеримость эффекта	Заданы показатели оценки пилота; инициатива передана в разработку
3	Продакт-менеджер 4 спринта по 2 недели	Цели спринтов достигнуты, прототип работает, пользователи подтвердили удобство	Прототип допущен к проверке в реальной работе
4	Координатор пилотов 1 месяц + неделя анализа	Эффект подтверждён фактическими данными, нет критических сбоев	Эффект доказан данными учреждения, а не расчётом
5	Департамент 2 недели на запуск	Подтверждённый эффект, готовность учреждений, наличие ресурсов	Решение тиражируется по сети учреждений